38 lokale
teams

Jaar 1:

o, AGTIVITEITEN

Fase 1 - voorbereidend 4 maanden (september 2022 - februari 2023)

PGA-teams en Zorg- en

Veiligheidshuizen Activiteiten

Inventariseren aanbod
activiteiten

Inventarisatie ontwikkelbe-
hoeften per gemeente

Introductie
jaarontwikkelplan

Voorbereiding activiteiten
inhoudelijke thema'’s

Themabijeenkomst

Jaar2 & 3:

De resultaten uit jaar 1 zullen voortbouwend
meegenomen worden naar jaar 2 en 3.

Producten

Infrastructuur/ digitaal platform
voor productenontwikkeling

Inventariseren bestaande en
gewenste producten

Ontwikkeling Kickstart
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Fase 2 - Learning on the job 4 maanden (februari - juni 2023)

PGA-teams en Zorg- en
Veiligheidshuizen

Ontwikkelplansessies met
PGA-teams

Inventarisatie ontwikkelbe-
hoeften per gemeente*
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Activiteiten

Themabijeenkomst

Doorontwikkelen activiteit-

en op thema'’s:

Introductie
jaarontwikkelplan
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PGA-teams en Zorg- en

Producten Veiligheidshuizen

Doorontwikkeling
Kickstart

Ontwikkelplansessies met
PGA-teams

Inventarisatie ontwikkelbe-
hoeften per gemeente*

Operationeel maken digitaal
platform voor producten

Casusleerbijeenkomst Introductie jaarontwikkelplan

Eindevaluatie fase 1, 2 en 3 (PCDA cyclus):

e Evaluatie van de jaarontwikkelplannen,

e Aanbod activiteiten en producten

e Overkoepelende punten voor bestuur en beleid agenderen

wesons. PRODUGTEN

Fase 3 - Learning on the job, evaluatie 4 maanden (juni - september 2023)

Activiteiten Producten

Themabijeenkomst Kickstart afronden

Inzetten aanbod activiteiten op
thema’s: ervaringsdeskundig-
heid, privacy

Updaten van producten en
materialen/ digitaal platform

Casusleerbijeenkomst Casusleerbijeenkomst




